

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

Số: 0004/CTKH-PCDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Nhà Bè, ngày 10 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị điện và lưới điện phân phối tuần từ 18-11-2020 đến 24-11-2020

I. CẮT ĐIỆN ĐƯỜNG TRỤC TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
Không có																

II. CẮT ĐIỆN PHÂN ĐOẠN TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
Không có																

III. CẮT ĐIỆN NHÁNH RÊ TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
1	Thứ Tư 18/11/20	NR AN BINH 1	119AB1	- Thi công trồng mới trụ điện, tạo điểm dừng, lắp kẹp quai tại vị trí ATĐ 44.6A (trụ đôi line) phục vụ lắp mới trạm biến áp 250kVA. - Thi công đấu nối lưới điện trạm An Bình 1 TC (1x250kVA) tại trạm An Bình 1.	Cắt LBS An Thới Đông 44.2.		Một phần xã An Thới Đông huyện Cần Giờ.	802	6	750	09h00	12h00	Công ty Việt Mỹ.	1303.195	0.008	1.4489

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
2	Thứ Năm 19/11/20	NR HIEP PHUOC 18B	M39BF321	- Di dời lưới điện trung hạ thế thuộc công trình xây dựng cầu Bàu Lè và đưa vào sử dụng theo văn bản số 967/BQLDA-GT ngày 03/11/2020. - Phối hợp thi công tại điểm dừng, lắp kẹp quai phục vụ công tác đấu nối trạm 18B1 (TCCS từ 1x50kVA lên 3x50kVA) và trạm Hiệp Phước 18B5 (từ 1x50 lên 3x50kVA).	Cắt 03 LBFCO trụ V.AP4/T16P.		Một phần Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.	344	6	500	09h00	11h00	Công ty Minh Ngọc và Công ty Gia Long VN.	506.7981	0.0035	0.4143
3	Thứ Sáu 20/11/20	NR CHUA LA	X19GD2	- Thi công đấu nối trạm Tấn Phát 44/4 theo công văn số 4867/ALĐPP-DHDA4 của Ban quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM ngày 02/10/2020 - Phối hợp đấu nối lưới điện trạm Chùa Lá TC (3x100kVA) tại trụ V. HUTP.T44P.7.	Cắt 03 LBFCO trụ V.HUTP/T44P.		Toàn bộ khách hàng hẻm 2056 Huyện Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè.	378	3	400	09h00	12h00	Công ty Hưng Thịnh Phát và Công ty Gia Long VN	1628.9938	0.0038	0.6829
4	Thứ Hai 23/11/20	NR AN BINH 3	I19AB2	- Thi công đấu nối, tạo điểm dừng phục vụ tăng cường công suất trạm An Bình 3 từ 1x50kVA thành 3x50kVA.	Cô lập 03 kẹp hotline tại trụ ATD/T43.1		Một phần xã An Thới Đông huyện Cần Giờ.	109	2	200	09h00	11h00	Công ty Việt Mỹ.	361.9986	0.0011	0.1313

IV. CẮT ĐIỆN TRẠM HẠ THẾ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)	Phạm vi mất điện
									KVA	Từ	đến						
1	Thứ Hai 23/11/20	TẮC RÁNG	I19AD130C	Thi công tăng cường công suất trạm Tắc Ráng từ 1x50kVA thành 3x50kVA.	Cô lập 03 kẹp hotline clamp tại trạm Tắc Ráng.		Một phần xã An Thới Đông huyện Cần Giờ.	70	50	09h00	11h00	Công ty Việt Mỹ.	3.9491	0.0007	0.0843	Cô lập 03 kẹp hotline clamp tại trạm Tắc Ráng.	

V. CẮT ĐIỆN LỘ RA HẠ THẾ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)	Phạm vi mất điện
									KVA	Từ	đến						
Không có																	

VI. TỔNG HỢP:

Ngày	18/11/20	19/11/20	20/11/20	21/11/20	22/11/20	23/11/20	24/11/20	Tổng	SAIFI	SAIDI	
Công suất cắt (MW)	750	500	400			250		1900	0.0171	2.7617	
Sản lượng cắt theo kế hoạch (kWh)	1303.195	506.7981	1628.9938			365.9477		3804.9346			
Giá bán điện bình quân (đồng)									2200		
Tổng số tiền không bán điện (đồng)									8370856.12		

Ghi chú: Công ty Điện lực đã rà soát việc mất điện khách hàng đảm bảo các tiêu chí sau:


- a) Đối với các tuyến dây trung thế thuộc các công trình ĐTXD, SCL lưới điện mới đưa vào vận hành trong thời gian 3 năm kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công thì không lập kế hoạch thi công trên các tuyến dây này, trường hợp thật sự cần thiết chỉ được phép gián đoạn cung cấp điện 01 lần/12 tháng.
- b) Đối với các tuyến dây trung thế không thuộc trường hợp a) nêu trên: chỉ được lập kế hoạch công tác có gián đoạn cung cấp điện 01 lần/12 tháng/tuyến dây.

Lưu ý : - Thời gian trên là thời gian kể cả thời gian cô lập và tái lập điện./.

Nơi nhận

- T.T Điều Độ HTĐ Tp HCM;
- Phòng KT, KD, VT&CNNTT;
- Ban QLDA; Đội QLLĐ;
- Lưu VH, KTAT, NTHA.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



TRẦN VĂN MỪNG



EVN HCMC GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Đăng ký của đơn vị: Công ty Điện lực Duyên Hải Số phiếu: 0004/CTKH-PCDH Ngày: 10 tháng 11 năm 2020

Đồng ý như đăng ký.

Đồng ý các công tác, ngoại trừ những công tác sau:

2. Ghi chú:

Quận 1, ngày 12 tháng 11 năm 2020
TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN TP.HCM
GIÁM ĐỐC