

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

Số: 0006/CTKH-PCDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Nhà Bè, ngày 20 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị điện và lưới điện phân phối tuần từ 25-11-2020 đến 01-12-2020

I. CẮT ĐIỆN ĐƯỜNG TRỤC TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
Không có																

II. CẮT ĐIỆN PHÂN ĐOẠN TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
Không có																

III. CẮT ĐIỆN NHÁNH RẺ TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
1	Thứ Năm 26/11/20	Nhánh rẽ Phước Kiến 45B	X19FF5	Di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc phạm vi công trình Nâng cấp và mở rộng hẻm 724 Lê Văn Lương (điểm đầu đường Lê Văn Lương đến điểm cuối cầu Hồ Neó) theo văn bản số 868/BQLĐA ngày 30/9/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè.	Cô lập 03 LBFCO trụ V.LEVLT03P/09P		một phần khách hàng hẻm 724 Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè.	272	1	400	09h00	11h00	Công ty TNHH XD TMDV Minh Ngọc	868.7967	0.0027	0.3273

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cấp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
2	Thứ Sáu 27/11/20	NR REC LIEN AP 23	M39BFI	- Thi công xây dựng mới trạm Hiệp Phước 19TC trụ V.LA2-3/T08P theo văn bản số 4867/ALĐPP- DHDA 4 ngày 02/10/2020 của Ban Quản lý Dự án Lưới điện Phân phối TP.HCM - Thi công đấu nối trạm Hiệp Phước 19B5 (TCCS từ 1x50kVA thành 3x50KVA), Hiệp Phước 19B4 (TCCS từ 1x50kVA thành 3x50KVA) - Thi công tại điểm dừng, lắp kẹp quai phục vụ công tác đấu nối trạm 18BTC (trụ V.LA23.T127T), phối hợp chính trụ nghiêng và thu hồi trụ giữa hẻm	Recloser Liên Ấp 2-3		Một phần Ấp 2-3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè	972	23	10385	09h00	11h00	Công ty Hưng Thịnh Phát và Gia Long VN	1592.7939	0.0097	1.1696

IV. CẮT ĐIỆN TRẠM HẠ THẾ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cấp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất	Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)	Phạm vi mất điện
									KVA	Từ	đến					
Không có																

V. CẮT ĐIỆN LỘ RA HẠ THẾ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cấp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất	Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)	Phạm vi mất điện
									KVA	Từ	đến					
Không có																

VI. TỔNG HỢP:

Ngày	25/11/20	26/11/20	27/11/20	28/11/20	29/11/20	30/11/20	01/12/20	Tổng	SAIFI	SAIDI	
Công suất cắt (MW)		400	10385					10785	0.0124	1.4969	
Sản lượng cắt theo kế hoạch (kWh)		868.7967	1592.7939					2461.5906			
Giá bán điện bình quân (đồng)									2200		
Tổng số tiền không bán điện (đồng)									5415499.32		

Ghi chú: Công ty Điện lực đã rà soát việc mất điện khách hàng đảm bảo các tiêu chí sau:

a) Đối với các tuyến dây trung thế thuộc các công trình ĐTXD, SCL lưới điện mới đưa vào vận hành trong thời gian 3 năm kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công thì không lập kế hoạch thi công trên các tuyến dây này, trường hợp thật sự cần thiết chỉ được phép gián đoạn cung cấp điện 01 lần/12 tháng.


b) Đối với các tuyến dây trung thế không thuộc trường hợp a) nêu trên: chỉ được lập kế hoạch công tác có gián đoạn cung cấp điện 01 lần/12 tháng/tuyến dây.

Lưu ý : - Thời gian trên là thời gian kể cả thời gian có lập và tái lập điện./.

Nơi nhận

- T.T Điều Độ HTĐ Tp HCM;
- Phòng KT, KD, VT&CNTT;
- Ban QLDA; Đội QLLĐ;
- Lưu VH, KTAT, NTHA.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



TRẦN VĂN MỪNG



EVN HCMC GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Đăng ký của đơn vị: Công ty Điện lực Duyên Hải Số phiếu: 0006/CTKH-PCDH Ngày: 20 tháng 11 năm 2020

Đồng ý như đăng ký.

Đồng ý các công tác, ngoại trừ những công tác sau:

2. Ghi chú:

Quận 1, ngày 20 tháng 11 năm 2020
TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN TP.HCM
GIÁM ĐỐC